



## EINLADUNG ZUR RECHNUNGS-GEMEINDEVERSAMMLUNG

**Mittwoch, 21. Juni 2023, 20.00 Uhr**  
**in der Aula des Schulhauses 1912**

### Traktanden

1. Wahl der Stimmenzähler/Innen
2. Jahresrechnung 2022
  - a) Genehmigung der Nachtragskredite
  - b) Genehmigung zusätzliche Abschreibungen
  - c) Genehmigung der Jahresrechnung und Gewinnverwendung
3. Hauptstrasse Nord / Sanierung / Nachtragskredit für den Ersatz der bestehenden Eindolung des Dorfbachs im Bereich des Dorfplatzes
4. Kaltstrasse / Neubau Wasserleitung und Vergrößerung Abwasserleitung / Kreditantrag
5. Birken- und Weinbergstrasse / Ersatz Wasserleitung / Kreditantrag
6. Wasserleitung Hauptstrasse / Abschnitt Winznauerstrasse bis Schmittenbrücke / Genehmigung der Abrechnung
7. Kanalisation Hauptstrasse / Abschnitt Winznauerstrasse bis Schmittenbrücke / Genehmigung der Abrechnung
8. Sanierung Gartenstrasse mit Tieferlegung Kanalisation / Genehmigung der Abrechnung
9. Sanierung Hofmattstrasse mit Tieferlegung Kanalisation / Genehmigung der Abrechnung
10. Sanierung Duschletenstrasse mit teilweiser Kalibervergrößerung Kanalisation / Genehmigung der Abrechnung
11. Verschiedenes

Das Protokoll der Budget-Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2022 sowie die Unterlagen zu den Traktanden 2 bis 5 liegen während den Schalterstunden auf der Gemeindeganzlei zur Einsicht auf oder können unter [www.lostorf.ch](http://www.lostorf.ch) (Politik/Gemeindeversammlung) heruntergeladen werden.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung wird der Bevölkerung von der Clientis Bank Lostorf ein Apéro offeriert.

Die stimmberechtigten Mitbürgerinnen und Mitbürger werden eingeladen, an der wichtigen Gemeindeversammlung teilzunehmen.

EINWOHNERGEMEINDERAT LOSTORF

## 2. Jahresrechnung 2022

Die Jahresrechnung 2022 schliesst bei einem Aufwand von CHF 18'225'594.46 und Ertrag von CHF 19'520'820.74 ab. Der Ertragsüberschuss beträgt somit CHF 1'295'226.28. Budgetiert war ein Fehlbetrag von CHF 489'100.

Allgemein waren mehr Einnahmen und weniger Ausgaben zu verzeichnen. Mehrheitlich haben die Ressorts unter dem Budget abgeschlossen. In der Investitionsrechnung konnte nicht alles umgesetzt werden, was budgetiert war.

Der Nettoaufwand im Bereich der Allgemeinen Verwaltung liegt CHF 64'364.78 unter dem Budget (tiefere IT-Kosten, Wegfall von Abschreibungen und tiefere Unterhaltskosten von Verwaltungsliegenschaften). Im Bildungsbereich liegt der Nettoaufwand CHF 375'567.02 unter dem Budget. Der Nettoaufwand in der Sozialen Sicherheit liegt CHF 328'201.62 ebenfalls unter dem Budget. Der Nettoertrag im Bereich Finanzen und Steuern liegt CHF 1'314'466.28 über dem Budget. Dieses gute Ergebnis setzt sich vor allem aus Mehrerträgen der natürlichen Personen zusammen.

Das Gemeindegesetz des Kantons Solothurn lässt bei einem positiven Jahresergebnis unter bestimmten Voraussetzungen zusätzliche Abschreibungen zu. Mit zusätzlichen Abschreibungen reduzieren sich die planmässigen Abschreibungen in den Folgejahren. Der Gemeinderat stimmte den zusätzlichen Abschreibungen von CHF 1'000'000 zu.

Die Jahresrechnung 2022 ergibt folgendes Bild:

	<b>Rechnung</b>	<b>Budget</b>
Allgemeine Verwaltung	1'179'235.22	1'243'600
Öffentliche Sicherheit	179'024.29	189'300
Bildung	5'984'332.98	6'359'900
Kultur und Freizeit	169'132.67	229'100
Gesundheit	801'822.00	768'400
Soziale Wohlfahrt	3'324'798.38	3'653'000
Verkehr	1'372'929.28	1'201'200
Umwelt und Raumordnung	156'085.38	146'300
Volkswirtschaft	17'097.50	32'200
Finanzen und Steuern	-12'889'231.42	-13'333'900
<b>Nettoertrag</b>	<b>-295'226.28</b>	<b>489'100</b>

### **a) Genehmigung der Nachtragskredite**

Die Nachtragskredite sind in der Jahresrechnung auf den Seiten 44-49 ersichtlich. Die negativen Budgetabweichungen betragen insgesamt CHF 1'352'459.78. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Total Nachtragskredite	CHF	1'352'459.78
davon gebundene Ausgaben	CHF	130'696.57
davon bereits genehmigte	CHF	270'960.59
davon in der Kompetenz des Gemeinderates	CHF	95'405.64
<b>Nachtragskredite durch die Gemeindeversammlung zu bewilligen</b>	<b>CHF</b>	<b>855'396.98</b>

### **a) Genehmigung Nachtragskredite / Antrag:**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einstimmig, die Nachtragskredite von CHF 855'396.98 gemäss § 24 Abs. 4 Bst. c der Gemeindeordnung zu genehmigen.

## **2. Jahresrechnung 2022**

### **b) Genehmigung zusätzliche Abschreibungen / Antrag:**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einstimmig, die zusätzlichen Abschreibungen von CHF 1'000'000 zu genehmigen.

### **c) Genehmigung der Jahresrechnung / Antrag:**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einstimmig, die Jahresrechnung 2022 mit einem Aufwand von CHF 18'225'594.46 und Ertrag von CHF 19'520'820.74 zu genehmigen. Der Ertragsüberschuss von CHF 295'226.28 wird als Einlage in den Bilanzüberschuss verwendet.

## **3. Hauptstrasse Nord / Sanierung / Nachtragskredit**

Die beiden Eindolungsabschnitte des Dorfbachs nördlich des Dorfplatzes müssen ersetzt werden. Eine detaillierte Planung und vorgenommene Sondierungen entlang der bestehenden Gebäude haben gezeigt, dass die vorgesehene Wasserhaltung unter dem späteren Bachprofil nicht möglich ist und die Bestandesbauten umfassend gesichert und unterfangen werden müssen.

Diese Arbeiten waren in der ursprünglichen Sanierungsplanung nicht vorgesehen und führen deshalb zu erheblichen Mehrkosten von CHF 995'000. Gemäss heutigem Stand kann dieser Nachtragskredit aufgrund von deutlich tieferen, bereits erfolgten Arbeitsvergaben noch mit dem Gesamtkredit gedeckt werden. Weil diese Arbeiten jedoch nicht vorgesehen waren, muss formell ein Nachtragskredit gesprochen werden. Die Bauarbeiten werden rund sechs Monate dauern.

### **Antrag:**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Nachtragskredit für den Ersatz der bestehenden Eindolungsabschnitte beim Dorfbach im Bereich des Dorfplatzes in der Höhe von CHF 995'000 zu genehmigen.

## **4. Kaltstrasse / Neubau Wasserleitung und Vergrösserung Abwasserleitung / Kreditantrag**

In der Kaltstrasse ist gemäss GWP (generelle Wasserversorgungsplanung) eine neue Wasserleitung PE 100 über die gesamte Strassenlänge und ein Hydrant zu erstellen. Die bestehende Abwasserleitung muss gemäss GEP (generelle Entwässerungsplanung) nach Nordosten hin um ca. 65m mit Kaliber 250mm verlängert werden. Der Strassenbelag auf der ganzen Strasse ist in einem schlechten Zustand und weist viele Belagsflicke auf. Eine Belagssanierung ist deshalb ebenfalls vorgesehen. Für die neu zu erstellenden Erschliessungen wird das Perimeterverfahren durchgeführt.

### **Kostenschätzung:**

Wasserleitung	CHF 230'000
Abwasser	CHF 90'000
Strassenbau	CHF 105'000
<b>Total</b>	<b>CHF 425'000</b>

### **Antrag:**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Kreditantrag in der Höhe von CHF 425'000 für die Sanierung der Kaltstrasse zu genehmigen.

### **5. Birken- und Weinbergstrasse / Ersatz Wasserleitung / Kreditantrag**

Aufgrund von mehreren Leitungsbrüchen in den vergangenen Jahren muss davon ausgegangen werden, dass die bestehenden Wasserleitungen DN 150 und DN 125 aus den Jahren 1980 marode sind und ersetzt werden müssen. Dabei sollen die neuen PE-Leitungen komplett in das Strassenareal verlegt werden.

**Kostenschätzung:**

**Wasserleitung CHF 340'000**

**Antrag:**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Kreditantrag in der Höhe von CHF 340'000 für die Sanierung der Birken- und Weinbergstrasse zu genehmigen.

### **6. Wasserleitung Hauptstrasse / Winznauerstrasse bis Schmittenbrücke / Abrechnung**

Der Gemeinderat stimmte am 9. Mai 2011 einem Kredit von CHF 723'000.00 exkl. MwSt. für den Ersatz der Wasserleitung in der Hauptstrasse zwischen der Winznauerstrasse und der Schmittenbrücke zu. Die Gemeindeversammlung genehmigte den Kredit am 15. Juni 2011.

Die Arbeiten sind abgeschlossen und das Werk wurde durch die Bauleitung und Vertreter der Bauherrschaft abgenommen. Die Abrechnung präsentiert sich wie folgt:

<b>Wasserleitung</b>	<b>Kredit CHF</b>	<b>Abrechnung CHF</b>
Tiefbauarbeiten		304'383.20
Rohrlegearbeiten		226'650.50
Bauleitung / Projekt		38'222.00
Diverses / Unvorhergesehenes		7'836.75
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>780'000.00</b>	<b>577'092.45</b>

Gesamthaft wurde der Kredit um CHF 202'907.55 inkl. MwSt. unterschritten.

**Antrag:**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Abrechnung für den Ersatz der Wasserleitung in der Hauptstrasse zwischen der Winznauerstrasse und der Schmittenbrücke in der Höhe von CHF 577'092.45 inkl. MwSt. zu genehmigen.

### **7. Kanalisation Hauptstrasse / Winznauerstrasse bis Schmittenbrücke / Abrechnung**

Der Gemeinderat stimmte am 9. Mai 2011 einem Kredit von CHF 445'000.00 exkl. MwSt. für den Ersatz der Abwasserleitung in der Hauptstrasse zwischen der Winznauerstrasse und der Schmittenbrücke zu. Die Gemeindeversammlung genehmigte den Kredit am 15. Juni 2011.

Die Arbeiten sind abgeschlossen und das Werk wurde durch die Bauleitung und Vertreter der Bauherrschaft abgenommen. Die Abrechnung präsentiert sich wie folgt:

<b>Abwasserleitung</b>	<b>Kredit CHF</b>	<b>Abrechnung CHF</b>
Tiefbauarbeiten		68'023.25
Leitungssanierungen		97'221.95
Tiefbauarbeiten		231'628.90
Bauleitung / Projekt		40'500.00
Diverses / Unvorhergesehenes		450.40
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>480'000.00</b>	<b>437'824.50</b>

## **7. Kanalisation Hauptstrasse / Winznauerstrasse bis Schmittenbrücke / Abrechnung**

Gesamthaft wurde der Kredit um CHF 42'175.50 inkl. MwSt. unterschritten.

### **Antrag:**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Abrechnung für den Ersatz der Abwasserleitung in der Hauptstrasse zwischen der Winznauerstrasse und der Schmittenbrücke in der Höhe von CHF 437'824.50 inkl. MwSt. zu genehmigen.

## **8. Sanierung Gartenstrasse mit Tieferlegung Kanalisation / Abrechnung**

Der Gemeinderat stimmte am 20. April 2015 einem Kredit von CHF 390'000.00 inkl. MwSt. für den Ersatz der Wasser- und Abwasserleitung sowie der Strassenbelagssanierung in der Gartenstrasse zu. Die Gemeindeversammlung genehmigte den Kredit am 9. Juni 2015.

Die Arbeiten sind abgeschlossen und das Werk wurde durch die Bauleitung und Vertreter der Bauherrschaft abgenommen. Die Abrechnung präsentiert sich wie folgt:

<b>Abwasserleitung</b>	<b>Kredit CHF</b>	<b>Abrechnung CHF</b>
Tiefbauarbeiten		167'297.85
Bauleitung / Projekt		10'929.40
Diverses / Unvorhergesehenes		9'101.95
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>167'000.00</b>	<b>187'329.20</b>

Der Kredit wurde um CHF 20'329.20 inkl. MwSt. überschritten.

<b>Wasserleitung</b>	<b>Kredit CHF</b>	<b>Abrechnung CHF</b>
Tiefbauarbeiten		70'678.20
Rohrlegearbeiten		76'386.80
Bauleitung/Projekt		25'418.80
Diverses/Unvorhergesehenes		648.80
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>151'000.00</b>	<b>173'132.60</b>

Der Kredit wurde um CHF 22'132.60 inkl. MwSt. überschritten.

<b>Belagssanierung</b>	<b>Kredit CHF</b>	<b>Abrechnung CHF</b>
Tiefbauarbeiten		79'177.25
Bauleitung/Projekt		5'351.60
Diverses/Unvorhergesehenes		398.50
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>72'000.00</b>	<b>84'927.35</b>

Der Kredit wurde um CHF 12'927.35 inkl. MwSt. überschritten.

Gesamthaft betrug der Kredit CHF 390'000.00 inkl. MwSt. Die Abrechnung über alle drei Teilbereiche beträgt CHF 445'389.15 inkl. MwSt., was einer Überschreitung von CHF 55'389.15 entspricht.

### **Antrag:**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Abrechnung für die Sanierung der Gartenstrasse mit Tieferlegung der Kanalisation in der Höhe von CHF 445'389.15 inkl. MwSt. und den dafür notwendigen Nachtragskredit von CHF 55'389.15 zu genehmigen.

## 9. Sanierung Hofmattstrasse mit Tieferlegung Kanalisation / Abrechnung

Der Gemeinderat stimmte am 20. April 2015 einem Kredit von CHF 425'000.00 inkl. MwSt. für den Ersatz der Wasser- und Abwasserleitung sowie der Strassenbelagssanierung in der Hofmattstrasse zu. Die Gemeindeversammlung genehmigte den Kredit am 9. Juni 2015.

Die Arbeiten sind abgeschlossen und das Werk wurde durch die Bauleitung und Vertreter der Bauherrschaft abgenommen. Die Abrechnung präsentiert sich wie folgt:

<b>Abwasserleitung</b>	<b>Kredit CHF</b>	<b>Abrechnung CHF</b>
Tiefbauarbeiten		183'542.15
Bauleitung/Projekt		23'116.10
Diverses/Unvorhergesehenes		12'550.10
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>189'000.00</b>	<b>219'208.35</b>

Der Kredit wurde um CHF 30'208.35 inkl. MwSt. überschritten.

<b>Wasserleitung</b>	<b>Kredit CHF</b>	<b>Abrechnung CHF</b>
Tiefbauarbeiten		80'842.80
Rohrlegearbeiten		81'634.40
Bauleitung/Projekt		23'491.50
Diverses/Unvorhergesehenes		2'415.45
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>161'000.00</b>	<b>188'384.15</b>

Der Kredit wurde um CHF 27'384.15 inkl. MwSt. überschritten.

<b>Belagssanierung</b>	<b>Kredit CHF</b>	<b>Abrechnung CHF</b>
Tiefbauarbeiten		103'836.45
Bauleitung/Projekt		6'700.55
Diverses/Unvorhergesehenes		503.45
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>75'000.00</b>	<b>111'040.45</b>

Der Kredit wurde um CHF 36'040.45 inkl. MwSt. überschritten.

Gesamthaft betrug der Kredit CHF 425'000 inkl. MwSt. Die Abrechnung über alle drei Teilbereiche beträgt CHF 518'632.95 inkl. MwSt., was einer Überschreitung von CHF 93'632.95 entspricht.

### **Antrag:**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Abrechnung für die Sanierung der Hofmattstrasse mit Tieferlegung der Kanalisation in der Höhe von CHF 518'632.95 inkl. MwSt. und den dafür notwendigen Nachtragskredit von CHF 93'632.95 zu genehmigen.

## 10. Sanierung Duschletenstrasse mit teilweiser Kalibervergrösserung Kanalisation / Abrechnung

Der Gemeinderat stimmte am 14. August 2017 einem Kredit von CHF 890'000.00 inkl. MwSt. für den Ersatz der Wasserleitung, der teilweisen Kalibervergrösserung der Abwasserleitung sowie der Strassenbelagssanierung in der Duschletenstrasse zu. Die Gemeindeversammlung genehmigte den Kredit am 6. September 2017.

Die Arbeiten sind abgeschlossen und das Werk wurde durch die Bauleitung und Vertreter der Bauherrschaft abgenommen. Die Abrechnung präsentiert sich wie folgt:

## 10. Sanierung Duschletenstrasse mit teilweiser Kalibervergrößerung Kanalisation / Abrechnung

<b>Abwasserleitung</b>	<b>Kredit CHF</b>	<b>Abrechnung CHF</b>
Tiefbauarbeiten		359'352.00
Bauleitung / Projekt		17'964.25
Diverses / Unvorhergesehenes		43'600.05
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>290'000.00</b>	<b>420'916.30</b>

Der Kredit wurde um CHF 130'916.30 inkl. MwSt. überschritten.

<b>Wasserleitung</b>	<b>Kredit CHF</b>	<b>Abrechnung CHF</b>
Tiefbauarbeiten		245'377.45
Rohrlegearbeiten		172'663.90
Bauleitung / Projekt		20'770.00
Diverses / Unvorhergesehenes		0.00
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>385'000.00</b>	<b>438'811.35</b>

Der Kredit wurde um CHF 53'811.35 inkl. MwSt. überschritten.

<b>Belagssanierung</b>	<b>Kredit CHF</b>	<b>Abrechnung CHF</b>
Tiefbauarbeiten		262'413.80
Bauleitung / Projekt		15'115.75
Diverses / Unvorhergesehenes		26'743.40
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>215'000.00</b>	<b>304'272.95</b>

Der Kredit wurde um CHF 89'272.95 inkl. MwSt. überschritten.

Gesamthaft betrug der Kredit CHF 890'000.00 inkl. MwSt. Die Abrechnung über alle drei Teilbereiche beträgt CHF 1'164'000.60 inkl. MwSt., was einer Überschreitung von CHF 274'000.60 entspricht.

### **Antrag:**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Abrechnung für die Sanierung der Duschletenstrasse mit teilweiser Kalibervergrößerung der Kanalisation in der Höhe von CHF 1'164'000.60 inkl. MwSt. und den dafür notwendigen Nachtragskredit von CHF 274'000.60 zu genehmigen.

Lostorf, 9. Juni 2023

EINWOHNERGEMEINDERAT LOSTORF  
Die Gemeindeschreiberin

Manuela Bertolami